



LIFE IP NATUREMAN

LIFE16 IPE/DK/006

N223-1 Kastbjerg Nord

Mulighedskatalog



Kastbjerg Å ved Åmølle

Oplysninger i denne rapport afspejler kun forfatterens holdning. EU Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug af disse oplysninger.

Planen har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger der allerede er indeholdt i de miljøvurderede Natura 2000-planer og statens vandområdeplaner. Da planen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser, eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, har Mariagerfjord Kommune truffet afgørelse om, at der ikke er behov for en ny miljøvurdering.



Randers Kommune

December 2022

1. Overblik

I visionsrapporten for N223 – 1 (Kastbjerg Ådal Nord) er den overordnede vision for projektområdet beskrevet som at sikre gunstig bevaringsstatus for rigkær, kilder og overdrev ved at genskabe en ådal med:

- Naturtyper og karakteristiske arter, der udvikler sig mod gunstig bevaringsstatus.
- Udvikling mod naturlig hydrologi (kemisk og fysisk), for vandløb og terrestriske naturtyper.
- Friluftsliv og lokal forankring.

Området har en udstrækning på mere end 7 km, og er i visionsrapporten inddelt i 4 delområder. Disse områder behandles som forvaltningsenheder. Områderne ses på figur 1-4.

2. Indledning

Der er ikke udført væsentligt arbejde i området siden visionsrapporten. Arbejdet i området startes op i 2023.

3. Yderligere forundersøgelser

Nøgledsejerne i hvert delområde kontaktes indledningsvist, og ud fra dette vurderes, om det er mest hensigtsmæssigt at holde samlede lodsejermøder for delområdet, eller de enkelte lodsejere blot skal kontaktes enkeltvist.

Der er behov for, at kommunen gennemgår det samlede projektområde, for at få et bedre kendskab til naturværdierne i området. Dette skal bruges til at kvalificere og prioritere indsatsen i de forskellige delområder.

For delområde 1 er der tidligere givet hjælp til ansøgning om hegn. Det undersøges om den eksisterende pleje er optimal, om fener kan sammenlægges, samt om de få ikke plejede arealer kan komme med under hegn. Endelig undersøges om hydrologien langs kysten er optimal, eller der er grøfter o.l.

For delområde 2 er der ansøgt om nyt hegn. Der følges op på dette, og der ydes hjælp til at finde en dyreholder. Derudover arbejdes der for at få de ikke plejede arealer under pleje. Det er særligt gældende for øst-siden af åen. Her er ådalen mere våd og uden pleje. Endelig undersøges behov for genopretning af naturlig hydrologi, og om dette kan understøttes af lavbundsordninger.

For delområde 3 arbejdes der indledningsvist for at få et bedre kendskab til området, da der tidligere primært er arbejdet i den nordlige del. Der arbejdes for pleje og mulighed for genopretning af hydrologi, men også for at mindske randpåvirkninger fra agerlandet, og der ses på muligheder for at få omdriftsjord med i græsningsområder.

Delområde 4 – der er ikke umiddelbart kendskab til indsatser. Snak med nøgledsejere vil måske synliggøre nogle mulige tiltag.

4. Komplementære projekter

Det vurderes, at der vil kunne søges flere hegn under Landdistrikts Programmet. Derudover forventes det, at forundersøgelserne vil vise, at der er mulighed for at søge et eller flere lavbundsprojekter. Alene på baggrund af områdets geografi vurderes det indledningsvist, at flere kreaturovergange er nødvendige for at skabe afgræsning i en større og derved mere bæredygtig skala. Disse kreaturovergange kan evt. være elementer i hegnsansøgningerne til Landdistrikts Programmet.

5. Muligheder i området

De indledende undersøgelser beskrevet under punkt 4 vil afdække en række konkrete tiltag. Der er givet et konkret bud på hvad disse tiltag kan være i Budgetskemaet for området.

A1: De indledende undersøgelser i form af opsøgende arbejde udføres af kommunale medarbejdere i et samarbejde med landboforening.

A2: Der udarbejdes ansøgninger til hegn, lavbund samt diverse myndighedsansøgninger.

C1: Forbedring af eksisterende pleje samt inddragelse af nye arealer.

C2: Mulighed for mindre rydning undersøges.

C3: Mulighed for lavbundsprojekter samt mindre hydrologiske tiltag.

C4: Det undersøges om der kan etableres særlige tiltag der understøtter baltisk ensian og gråbåndet bredpande og evt. andre arter, der kræver særlig pleje

D1: Der udføres ikke monitoring grundet det sene opstartstidspunkt for indsats.


E5: Det forventes at det vil kræve en væsentlig facilitering af dyreholderne at kunne få en udvidet og forbedret pleje i området.




Figur 1 Delområde 1 nord for Mariagervej



Figur 2 Delområde 2 mellem Mariagervej og Norupvej



Figur 3 Delområde 3 mellem Norupvej og Havndalvej



Figur 4 Delområde 4 mellem Havndalvej og Semvej

6. Tidsplan

Ifølge Budgetskemaet vil forundersøgelse og tiltag blive udført i 2023 og 2024.